
Projektflödet

Idé!

Projektidé
lämnas
in via
mallen
PROJEKTFÖRSLAG

MALL 1 IDÉ

BESLUT

JA

Utse handläggare

Återkopplingsdatum

Ekonomiska ramar för planeringsarbetet.

Återkom och utveckla det lite

NEJ

Detta är bra men inte av
storleksordning PROJEKT utan
kan lösas i LINJEN

Utse handläggare

Återkopplingsdatum

Ekonomiska ramar

Utveckla din
idé här
(förstudie)

MALL 2 PROJEKTFÖRSLAG
BESLUT

JA

Projektledare utses

Delegation av attest rätt och mandat
"Letter of intent" melllan Projektledare
och GD

MALL Delegation fylls i

Projektnummer skapas

NEJ

Varför då? Dialog mellan
förslagsställaren och LG

AVSLUTA

Projektet
börjar med
Planeringsfas
(Ställtid)

Vilka erfarenheter av tidigare
projekt kan göras nu?

Fördjupa samtalen med
samarbetspart

Förbered alla avtal du känner till nu

Gör detaljerad kalkyl

Fyll i MALL 3 PROJEKTPLAN

ÖVERLÄMNINGSMÖTE

Godkännande av projektplan

Är det detta det som beställts?"

NEJ

Beskriv mer av det som saknas

Återkopplingsdatum

JA gå vidare

Delegation av attesträtt och mandat
uppdateras om ändringar bör ske. Släng
den gamla i så fall.

Projektarbete startar

Underskrift av alla förhandlade avtal

Återkoppla enligt plan till
Uppdragsgivaren

Ekonomiuppföljning varje kvartal med Ekonomichef

Uppföljning av resurstilldelningen med personalchef

Lämna arkivmaterial löpande (offerter,
avtal) till registratorn

Genomför de aktiviteter som planerats

Avslut

Tacka alla inblandade!

Uppföljning/ Fakturering

Utvärdering

HUR DRAS LÄRDOMAR AV
UTVÄRDERINGEN?

Ett formulär med frågor borde besvaras

I formuläret borde man kunna besvara
hur funktionerna kopplat till ansvaret
som gjordes i mall 3. Blev det så?

Slutrapport

Grundar sig på frågorna i Utvärderingen

Arkivering av ej ännu inlämnat material
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